



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
www.dgme.gov.bd



H/A
8/10/24
5.9.24

তারিখ: ১৯ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.১০৭.২০.০২২.২৩.৪৫৯

বিষয়: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর এ চলতি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন।

সূত্র: ৫৯.১৪.০০০০.১৩৬.০৭.০০১.২৪.৯৬১, তারিখ: ১৩/০৮/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

- উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর- এর ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন নিয়ে উল্লিখিত শর্তে প্রদান করা হইল।
- (১) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ অনুসরণ পূর্বক সকল প্রকার আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।
 - (২) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-৫(গ) অনুসরণ পূর্বক পূরণকৃত ছক মোতাবেক সময়/টাইম ফ্রেম অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সমাধা করিতে হইবে।
 - (৩) ক্রয়কার্য পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-২ এ বর্ণিত মূল্যসীমার সহিত সামাজ্যসাপূর্ণ থাকিতে হইবে।
 - (৪) ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকা সাপেক্ষে ক্রয় করিতে হইবে। বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচের সুযোগ নাই। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হইলে তাহার সকল দায়-দায়িত্ব স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে।
 - (৫) ০১/০৭/২০২৪ইং এ প্রদত্ত বরাদ্দকৃত রাজস্ব বাজেটের জন্য অত্র ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা হইতেছে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৬)]। পরবর্তীতে বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব প্রয়োজনে প্রদত্ত অতিরিক্ত বরাদ্দের সহিত সামাজ্যসাপূর্ণ হালনাগাদ পৃথক সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন লাগিবে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(১০)]।
 - (৬) উন্নয়ন বাজেট হতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পৃথক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন লাগিবে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৩)]।
 - (৭) অনুমোদিত বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনার (এপিপি) বহির্ভূত কোন আইটেম ক্রয়ের সুযোগ নাই।
- ইহাতে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন রহিয়াছে।

Handwritten signature

০৩-০৯-২০২৪

ডা: মো: জাহাঙ্গীর রশীদ
পরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)

০১৫৫২৪৫৩৬৯৮

dgmebd107@gmail.com

অধ্যক্ষ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুর।

স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.১০৭.২০.০২২.২৩.৪৫৯/১ (২)

তারিখ: ১৯ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। মহাপরিচালক (নুটিন দায়িত্ব), মহাপরিচালক এর দপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর এবং
- ২। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ফরিদপুর।



[Handwritten signature]

০৩-০৯-২০২৪

ডা. এস এম সোয়েব আহমেদ চিশতী
উপপরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)

Division: Medical Education and Family Welfare Division, Ministry of Health & Family planning Welfare.
 Directorate General of Medical Education.
 Entity Name & Code: Principal, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical College, Faridpur. Code- 1620602133334

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
স্বাস্থ্য-পরিচরিতা সামগ্রী 3211102	এই খাতের একক, পরিমাণ ও প্রাকল্পিত মূল্যের তালিকা সংযুক্ত আছে	OTM	PE	GOB	14.30	Planned Dates	-	01/08/2024	28/08/2024	05/09/2024	08/09/2024	12/09/2024	22/09/2024	22/09/2024	
						Planned Days	-	00	28	08	03	04	10	28	
						Actual Dates	-								
আপ্যায়ন 3211106	চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে	DCP	PE	GOB	5,00	Planned Dates									
						Planned Days									
						Actual Dates									
সামগ্রী/কনক্রিট ব্যার 3211111	চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে	DPM	PE	GOB	8,00	Planned Dates	অনুমোদিত								
						Planned Days	<i>Rahim</i> 03.09.2024								
						Actual Dates	ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর মল্লিক পরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা) স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিদপ্তর, মন্ত্রণালয়, ঢাকা।								
সেন্ট/ফ্যাক্স/টেলিফোন 3211117	চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে	DPM	PE	GOB	20,00	Planned Dates									
						Planned Days									
						Actual Dates									
স্বাস্থ্য ও সামগ্রিকী 3211127	এই খাতের একক, পরিমাণ ও প্রাকল্পিত মূল্যের তালিকা সংযুক্ত আছে	OTM	PE	GOB	30,00	Planned Dates	-	01/08/2024	28/08/2024	05/09/2024	08/09/2024	12/09/2024	22/09/2024	22/09/2024	
						Planned Days	-	00	28	08	03	04	10	28	
						Actual Dates	-								
আউটসোর্সিং 3211131	-	OTM	PE	GOB	90,00	Planned Dates	-	01/08/2024	28/08/2024	05/09/2024	08/09/2024	12/09/2024	22/09/2024	22/09/2024	
						Planned Days	-	00	28	08	03	04	10	28	
						Actual Dates	-								

২/ ৯/৭/২৪
 ৯/৭/২৪
 ৯/৭/২৪
 ৯/৭/২৪
 ৯/৭/২৪
 ৯/৭/২৪

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
পরিষদ বার 3221106	চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে	DPM	PE	GOB	10,00	Planned Dates									
						Planned Days									
						Actual Dates									
পেট্রোল, ও ডেল/পত্রিকাস্ট 3243101	চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে	DPM	PE	GOB	10,00	Planned Dates									
						Planned Days									
						Actual Dates									
মাস/কুয়েল 3243102	চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে	DPM	PE	GOB	7,00	Planned Dates									
						Planned Days									
						Actual Dates									
স ও শেল চিকিৎসা সরঞ্জামাদী 3252105	এই বাতের একক, পরিমান ও প্রাক্কলিত মূল্যের ডালিকা সংযুক্ত আছে	OTM	PE	GOB	30,00	Planned Dates	-	01/08/2024	28/08/2024	05/09/2024	08/09/2024	12/09/2024	22/09/2024	22/09/2024	
						Planned Days	-	00	28	08	03	04	10	28	
						Actual Dates	-								
সিটটার সামগ্রী 3255101	এই বাতের একক, পরিমান ও প্রাক্কলিত মূল্যের ডালিকা সংযুক্ত আছে	OTM	PE	GOB	5,00	Planned Dates	-	01/08/2024	28/08/2024	05/09/2024	08/09/2024	12/09/2024	22/09/2024	22/09/2024	
						Planned Days	-	00	28	08	03	04	10	28	
						Actual Dates	-								
মুন ও বার্দাই 3255102	চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে	RFQ	PE	GOB	10,00	Planned Dates									
						Planned Days									
						Actual Dates									
মাস ও সিল 3255104	চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে	DCP	PE	GOB	1,00	Planned Dates									
						Planned Days									
						Actual Dates									

অনুমোদিত

03/09/2024

ডায়েরী নং: ১৩১৩/২৪
পরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)
বাংলা শিল্প উন্নয়ন, সরকারী, ঢাকা।

৯/১৭/২৪

৯/১৭/২৪

৯/১৭/২৪

৯/১৭/২৪

৯/১৭/২৪

৯/১৭/২৪

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
অন্যান্য মনিহারী 3255105	এই খাতের একক, পরিমাণ ও প্রাকল্পিত মূল্যের তালিকা সংযুক্ত আছে	OTM	PE	GOB	25,00	Planned Dates	-	01/08/2024	28/08/2024	05/09/2024	08/09/2024	12/09/2024	22/09/2024	
						Planned Days	-	00	28	08	03	04	10	
						Actual Dates								
ক্রীড়া সামগ্রী 3256107	এই খাতের একক, পরিমাণ ও প্রাকল্পিত মূল্যের তালিকা সংযুক্ত আছে	OTM	PE	GOB	30,00	Planned Dates	-	01/08/2024	28/08/2024	05/09/2024	08/09/2024	12/09/2024	22/09/2024	
						Planned Days	-	00	28	08	03	04	10	
						Actual Dates	-							
অনুষ্ঠান, উপব 3257301	চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে	DPM	PE	GOB	8,00	Planned Dates								
						Planned Days								
						Actual Dates								
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক 4112202	এই খাতের একক, পরিমাণ ও প্রাকল্পিত মূল্যের তালিকা সংযুক্ত আছে	OTM	PE	GOB	15,00	Planned Dates	-	01/08/2024	28/08/2024	05/09/2024	08/09/2024	12/09/2024	22/09/2024	
						Planned Days	-	00	28	08	03	04	10	
						Actual Dates	-							
মটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ কলেজের গাড়ী সংস্থার 3258101	চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে	DPM	PE	GOB	3,00	Planned Dates								
						Planned Days								
						Actual Dates								
কার্গিচার মেরামত 3258102	চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে	RFQ	PE	GOB	5,00	Planned Dates								
						Planned Days								
						Actual Dates								
কম্পিউটার মেরামত 3258103	চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে	DCP	PE	GOB	5,00	Planned Dates								
						Planned Days								
						Actual Dates								

অনুমোদিত

Handwritten signature
03.09.24

ডায়েরী নং: ১৩৩৩/২৪
পরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)
বাহ্যিক বিষয়, মহানগরী, ঢাকা।

১/১১/২৪
১/১১/২৪
১/১১/২৪
১/১১/২৪
১/১১/২৪